

ผลการวิเคราะห์การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

๓.๑ สรปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๕	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน	สัดส่วนของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน (ไตรมาส ๑-๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๔๖๐	๗๒	๒๐	๒๗.๗๘	๑๓	๐	๐.๐๐	๘	๖๑.๕๔	๕	๓๘.๔๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๔๔๖	๘๓	๔๐	๔๘.๒	๒๙	๑๑	๓๗.๙๓	๑	๓.๔๕	๑๗	๕๘.๖๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๒๔	๓	๑	๓๓.๓๓	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๐๓	๒๑	๑๗	๘๐.๙๕	๑๖	๘	๕๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๕๙	๑๐	๔	๔๐.๐๐	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๒๓	๕	๔	๘๐.๐๐	๔	๓	๗๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐
รวม	๑,๑๑๕	๑๙๔	๘๖	๔๔.๓๓	๖๖	๒๖	๓๙.๓๙	๙	๑๓.๖๔	๓๑	๔๖.๙๗

จากตารางที่ ๑ อภิปรายผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีโครงการทั้งสิ้น ๑,๑๑๕ โครงการ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะ ปี ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๙๔ โครงการ ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๓ โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) มีทั้งสิ้น ๖๖ โครงการ มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๙ มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔ และมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๗

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนดำเนินงานไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๒๐	๑๓	๐	๐.๐๐	๘	๖๑.๕๕	๕	๓๘.๔๖	๘	๖๑.๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๔๐	๒๙	๑๑	๓๗.๕๐	๑	๓.๕๕	๑๗	๔๒.๕๐	๑๒	๓๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๗	๑๖	๘	๕๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๔๗.๐๐	๘	๔๗.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๔	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๔	๔	๓	๗๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐	๓	๗๕.๐๐
รวม	๘๖	๖๖	๒๖	๓๙.๓๙	๙	๑๓.๖๔	๓๑	๔๖.๕๗	๓๕	๔๐.๐๐

จากตารางที่ ๒ อภิปรายผลจากสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) และที่ดำเนินการ พบว่า โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีทั้งสิ้น ๘๖ โครงการ จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) มีทั้งสิ้น ๖๖ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) มีทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๙ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) มีทั้งสิ้น ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔ และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๗ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒) จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑	โครงการขยายเขตประปา สายนายเชียร ศักดิ์สูง หมู่ที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ	
	๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายตันติรัตนารักษ์ หมู่ที่ ๒	๖๕,๐๐๐		๖๕,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ	
	๓	โครงการขยายเขตประปา สายวังหีบ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕	๓๑๐,๐๐๐		๓๑๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตสายห้วยชั้น ซอย ๕ หมู่ที่ ๔	๖๘๙,๖๐๐		๖๘๙,๖๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลงงบประมาณ	
	๒	โครงการก่อสร้าง ราวกันตกบริเวณถนน สายต้นแค-วังหีบ หมู่ที่ ๕	๖๕,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดทำแบบรูป	
	๓	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย ๓ หมู่ที่ ๕	๓๘๖,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดทำแบบรูป	
	๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตสายนาคำหวด ซอย ๗ หมู่ที่ ๖	๓๓๕,๘๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดทำแบบรูป	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๕	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ร.ร.พานิชย์- คอกวัว หมู่ที่ ๗	๔๘๙,๓๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดทำแบบรูป	
	๖	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวเทียน หมู่ที่ ๗	๒๕๙,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดทำแบบรูป	
	๗	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำสาย ๑๐๘-๑๐๙ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	๔๑๐,๗๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดทำแบบรูป	
	๘	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย SP แมนชั่น แยก ๕ หมู่ที่ ๘	๔๙๑,๖๐๐		๔๙๑,๖๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ	
	๙	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อม ประตูทางเข้า-ออกและป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด วังทาบ	๘๑๒,๕๐๐			๘๑๒,๕๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ในขั้นตอน e-bidding	
	๑๐	โครงการก่อสร้าง โครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง	๔๔,๘๐๐				กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจัดงาน วันสำคัญของชาติ หรืองานรัฐพิธี	๔๐,๐๐๐				งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๒	โครงการจัดการการเลือกตั้ง	๕,๐๐๐				งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้มีการเลือกตั้ง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๑๖,๐๐๐			๑๐๘,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ศพด.ร.ร.บ้านหนองหัว จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท	
	๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๗๓๑,๙๐๐			๔๘๔,๓๖๕	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒	
	๓	ค่าอาหารเสริม(นม)	๓,๒๗๓,๘๐๐			๑,๔๒๙,๖๕๒.๔๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒	
	๔	โครงการทุนน้อยจิตอาสา	๑๐,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด-๑๙	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๕	โครงการพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถ การปฏิบัติงานและการ จัดการเรียนการสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลชะมาย	๑๐,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๖	โครงการอาหารกลางวัน ให้นักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖	๖,๒๐๗,๖๐๐			๒,๘๐๗,๑๗๕	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒	
	๗	โครงการส่งเสริมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	๑๐,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ฉีดพ่นสารเคมี	๑๐๘,๐๐๐			๕๓,๗๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมา บุคคลธรรมดาจำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติงาน ฉีดพ่นสารเคมี/หมอกควัน กำจัดขยะในเขตเทศบาล ตำบลชะมาย	
	๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๓	โครงการสำรวจข้อมูลและ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๑๕,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ ดำเนินการ โดยสำรวจทะเบียนสุนัขและ แมวในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ซึ่งมีเจ้าของมาขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน ๒๙๒ ราย	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๔	โครงการให้บริการ ทางสังคมด้านการ แพทย์ฉุกเฉิน	๔๐๐,๐๐๐			๑๘๑,๖๕๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดาที่มีความรู้ ในการช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยเจ็บจากอุบัติเหตุ และผู้ป่วยฉุกเฉินไปยัง โรงพยาบาลโดยจ่ายค่าตอบแทน ตามจำนวนการให้บริการ ครั้งละ ๓๕๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประมาณ ๑๐๐ เคสต่อเดือน	
	๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ ดำเนินการโดย ใช้วัคซีนที่อยู่เดิม จำนวน ๒๙๒ โดส เพื่อแจกจ่ายให้กับ เจ้าของสุนัขและแมวในเขต เทศบาลตำบลชะมาย	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานรีสอร์ท ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๑๕,๐๐๐				งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพ	๕๐,๐๐๐				งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	
	๒	โครงการต้นกล้ายาเสพติด	๑๕,๐๐๐				งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจัดงานวันสำคัญ ทางศาสนา	๓,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๒	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและ ประชาชน	๕,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๓	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๕,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๔	โครงการจัดงานลอยกระทง	๕,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๕	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคน และสังคม	๖	โครงการงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๗	โครงการจัดงานประเพณี ชักพระ	๔,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐				งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก การรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่เรียบร้อย	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๘ แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนการสร้าง หลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ)	๑๗,๖๑๘,๔๐๐			๘,๕๐๔,๗๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๒ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ต.ค. ๖๔ ๒,๑๕๑ คน เป็นเงิน ๑,๔๒๑,๓๐๐.-บาท เดือน พ.ย. ๖๔ ๒,๑๕๑ คน เป็นเงิน ๑,๔๒๑,๓๐๐.-บาท เดือน ธ.ค. ๖๔ ๒,๑๕๓ คน เป็นเงิน ๑,๔๒๐,๖๐๐.-บาท เดือน ม.ค. ๖๕ ๒,๑๔๘ คน เป็นเงิน ๑,๔๑๕,๖๐๐.-บาท เดือน ก.พ. ๖๕ ๒,๑๔๖ คน เป็นเงิน ๑,๔๑๓,๓๐๐.-บาท เดือน มี.ค. ๖๕ ๒,๑๔๖ คน เป็นเงิน ๑,๔๑๒,๖๐๐.-บาท	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ)	๓,๕๔๙,๖๐๐			๑,๕๔๗,๘๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๒ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน ต.ค. ๖๔ ๓๑๗ คน เป็นเงิน ๒๕๖,๖๐๐.-บาท เดือน พ.ย. ๖๔ ๓๑๘ คน เป็นเงิน ๒๕๗,๔๐๐.-บาท เดือน ธ.ค. ๖๔ ๓๒๑ คน เป็นเงิน ๒๕๙,๘๐๐.-บาท เดือน ม.ค. ๖๕ ๓๑๘ คน เป็นเงิน ๒๕๗,๔๐๐.-บาท เดือน ก.พ. ๖๕ ๓๑๗ คน เป็นเงิน ๒๕๖,๖๐๐.-บาท เดือน มี.ค. ๖๕ ๓๒๑ คน เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐.-บาท	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)	๑๒๖,๐๐๐			๔๘,๐๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๒ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ต.ค. ๖๔ ๑๗ คน เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท เดือน พ.ย. ๖๔ ๑๖ คน เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท เดือน ธ.ค. ๖๔ ๑๖ คน เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท เดือน ม.ค. ๖๕ ๑๖ คน เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท เดือน ก.พ. ๖๕ ๑๖ คน เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท เดือน มี.ค. ๖๕ ๑๕ คน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท	
	๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๓๐๓,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจ่ายสมทบเข้ากองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลชะมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของเงินที่ได้รับ การจัดสรรจาก สปสช. จำนวน ๕๖๕,๓๘๐.-บาท ซึ่งจำนวนเงินไม่น้อยกว่า ๒๘๒,๖๙๐.-บาท	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาบริหารและการจัดการองค์กร

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาบริหาร และการจัดการองค์กร	๑	โครงการอบรมกฎหมาย เบื้องต้น	๑๐,๐๐๐				งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๒	โครงการอบรมเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์ประจำ ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลชะมาย	๑๐,๐๐๐				งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอและ อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙	
	๓	โครงการประมวลจริยธรรม ข้าราชการลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐				งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาบริหาร และการจัดการองค์กร	๔	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม เทศบาลตำบลชะมาย	๒๐,๐๐๐				งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๒๓.๓/ว ๕๘๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำ ประชาคมท้องถิ่นกรณี การจัดทำประชาคมท้องถิ่น กรณีการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๔ ครั้ง
	๕	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ด้านการประชาสัมพันธ์	๑๐๘,๐๐๐			๔๔,๒๐๐	งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการ จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านการ ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาบริหารและการจัดการองค์กร

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาบริหาร และการจัดการองค์กร	๑	โครงการจ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง	๘๖๔,๐๐๐			๓๒๒,๔๒๒.๕๘	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมา พนักงานดับเพลิง จำนวน ๘ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ประชาชนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	
	๒	โครงการจ้างเหมาบริการ พนักงานวิทยุ	๑๐๘,๐๐๐			๔๕,๐๐๐	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมา พนักงานวิทยุ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือ ประชาชน ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาบริหาร และการจัดการองค์กร	๓	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	๔๐,๐๐๐			๒,๘๔๐	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการ ตั้งด่านชุมชนร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในช่วงเทศกาล ปีใหม่บริเวณสามแยก โรงเรียนพานิชย์ โดยการให้ สวมหมวกนิรภัย,สวมแมสส์ อุดหนุน	
	๔	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๔๑,๙๐๐				งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ โดยดำเนินการฝึกซ้อมแผน ร่วมกับหน่วยงานอื่น และสถานประกอบการ	
	๕	โครงการจ้างเหมาบริการ พนักงานบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานบรรเทา สาธารณภัย	๔๓๒,๐๐๐			๑๗๙,๔๐๐	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๔ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท เพื่อปฏิบัติงาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งแบ่ง เจ้าหน้าที่เป็น ๓ ผลัด เพื่อประชาชนได้รับการช่วยเหลือ อย่างรวดเร็วและลดการสูญเสีย จากการเกิดสาธารณภัย	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาบริหารและการจัดการองค์กร

๔.๔ แผนงานการพาณิชย์

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาบริหาร และการจัดการองค์กร	๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานี ขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง	๑,๗๒๘,๐๐๐			๖๕๙,๑๐๐	สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมา พนักงานเพื่อปฏิบัติงาน ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง จำนวน ๑๖ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท	
	๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	๒,๐๐๐				สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	ไม่ได้ดำเนินการ	
	๓	การจัดนิทรรศการ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	๒,๐๐๐				สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	ไม่ได้ดำเนินการ	
	๔	การจัดงาน จัดฝึกอบรม สัมมนาบุคลากรในสถานี ขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง	๒,๐๐๐				สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	ไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาบริหาร และการจัดการองค์กร	๕	โครงการเปิดสถาน ธนานุบาลเทศบาล ตำบลชะมาย	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๖๒,๗๘๔	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการเปิดสถาน ธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
	๖	โครงการวันที่ระลึก การก่อตั้งสถานธนานุบาล ของ อปท.	๑๐,๐๐๐				กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๑	โครงการจ้างเหมาบริการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	๓๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส ๑-๒ โดย ดำเนินการจ้างเหมาบริษัทเอกชน ในการกำจัดขยะติดเชื้อจาก สถานพยาบาล,สถานเสริมความงาม และสถานบริการต่างๆ ซึ่งในช่วงที่ ผ่านมามีจำนวนขยะประมาณ ๑,๒๐๖ กก. ค่าใช้จ่าย กิโกรัมละ ๑๒ บาท	
	๒	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน รักษาความสะอาด	๒๑๖,๐๐๐			๑๐๘,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท ระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ดังนี้ ๑.ถนนสายทุ่งสง-นาบอน, ถนนสายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ และถนนสายนายอำเภอ ๒.สวนสาธารณะเขาตาเล้ง ถนนซอยเขาตาเล้งถึง สุดเขตเทศบาลตำบลชะมาย	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๓	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน กำจัดสิ่งปฏิกูล	๑๐๘,๐๐๐			๔๓,๘๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมาบุคคล ธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท ระยะเวลา ๖ เดือน กำ จัดสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน/สถาน ประกอบการและเก็บขยะติดเชื้อ ตามที่ได้รับมอบหมายเดือนละ ๒ ครั้ง จากสถานประกอบการ (ประมาณ) ๑๖ ราย	
	๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชน ในการฝังกลบขยะ)	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๑๘๑,๒๐๐	๖๐,๐๐๐	๔๑๑,๗๔๘.๖๕	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการ จ้างเหมาบริการเอกชนฝังกลบ ขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ในอัตรา เฉลี่ยเดือนละ ๔๒๐ ตัน ตันละ ๔๓๐ บาท	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๑	โครงการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๒๔,๐๐๐			๑๕๖,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการ จ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท เพื่อดำเนินการ จัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินได้ จัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปรับแก้ไขข้อมูลที่ดินและภาษีป้าย และลงรายละเอียดลงใน LTAX-GIS(เขียนแบบโปรแกรม ประยุกต์ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์)	
	๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางด้านพัสดุ	๑๐,๐๐๐				กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๓	โครงการประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจ ในการชำระภาษีและ ให้ความรู้ด้านภาษี	๑๐,๐๐๐			๔,๖๓๒	งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจในการ ชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี, จดหมายข่าว,แผ่นพับ,ป้าย ประชาสัมพันธ์,กำหนดการยื่น แบบแสดงรายการและกำหนด ระยะเวลาในการชำระภาษี	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๔	โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บ รายได้	๒๑๖,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		๑๕๔,๙๓๕.๔๔	งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้าง เหมาบริการบุคคลภายนอก ในการปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ออกเก็บค่าขยะ,ปฏิบัติงาน ในสำนักงาน ซึ่งปัจจุบัน จัดจัดเก็บภาษีได้ ดังนี้ ภาษีป้าย ๒,๑๗๘,๐๗๕ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓,๔๗๑,๐๓๑.๒๒, ค่าขยะ ๗๓๐,๘๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๖๕)	

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลตำบลชะมาย

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องตัดหญ้า	๔๗,๕๐๐			๔๗,๒๕๐	กองช่าง	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับ ตัดหญ้าบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลชะมาย	

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องนับธนบัตร	๔๓,๓๐๐				กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก กิจการสถานานุบาล ดำเนินการจัดซื้อเอง	

๑.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)	๘,๙๐๐				กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	