



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลเมืองชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙, ข้อ ๓๐

ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ข้อ ๓๐(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ประกอบกับหนังสือที่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางและปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. เพื่อจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายจึงได้กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีเพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลา ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ

๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลชะมายจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองชะมายต่อไป

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
• ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลชะมาย	๑
• วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
• ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒-๔
• เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
• ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๔
• การรายงานผล	๕
• กรอบและแนวทางการติดตามประเมินผล	๕-๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
• สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส๑-๔)	๙-๑๕
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
• ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๖-๒๒
• สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๓-๒๔
• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๒๕-๓๙
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๔๐-๕๘
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๕๙
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร	๖๐-๖๖
• ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาทั่ววม	๖๗-๗๐
• ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๗๑-๗๔
บัญชีครุภัณฑ์	๗๕-๘๙
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๙๐-๙๘

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลเมืองชะมาย



คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๑๘๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) นายประยูร มากคงแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย	กรรมการ
(๒) นายฐานันดร นราอาจ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย	กรรมการ
(๓) นายทวีศักดิ์ ปานมี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย	กรรมการ
(๔) นายอนันต์ พรหมช่วย	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๕) นายประจวบ ณ สุพรรณ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๖) ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหัว	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังทาบ	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๘) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
(๑๐) นายวิโรจน์ เกสรินทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๑) นางสาวส ณ สุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย



คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๒๒๙/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย ที่ ๑๙๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายไปแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ จึงขอแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประกอบด้วย

(๑) นายวิโรจน์ เกสรินทร์

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

(๒) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าส่วนการบริหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย



คำสั่งเทศบาลเมืองชะมาย

ที่ ๕๙๐/๒๕๖๘

เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองชะมาย ที่ ๒๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย โดยคณะกรรมการลำดับที่ ๑-๓ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะมาย แต่เนื่องด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะมายได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องด้วยครบวาระตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จึงมีผลทำให้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ โดยมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะมายจำนวนสามคน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย จึงเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายตามคำสั่งฯ และลำดับดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ลำดับที่ ๑-๓

- |                            |                           |         |
|----------------------------|---------------------------|---------|
| (๑) นายอรุณพล สุวรรณนคร    | สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะมาย | กรรมการ |
| (๒) นายฐานันตร์ นราอาจ     | สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะมาย | กรรมการ |
| (๓) นางสาวภรณ์ภัสสร ล้อศรี | สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะมาย | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองชะมาย

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองชะมาย

#### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามผล (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นระบบกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการทั้ง ๒ มีความเกี่ยวข้องกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้กันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารงานท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาทำให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาส

ก็จะต้องใช้พันธมิตร หรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย มุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใดจะได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลชะมาย

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนร่วมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ข้อ ๑๒(๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุมิติวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด :KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการอะไร ต้องการรายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒. วางแผนการติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม

๓. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชะมาย เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ การพรรณนาเปรียบเทียบ การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตาม

โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสม ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชะมายในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชะมาย และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชะมายและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำจัดไปทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

## ๖. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องเปิดเผยโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



## ๗. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้

### ๗.๑ กำหนดกรอบ (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะเมา ได้กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยติดตามผลการดำเนินงานในระดับโครงการ รวบรวมเป็นระดับแผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับองค์กร และกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผน ตามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

**๗.๒ กำหนดกรอบรูปแบบและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้**

**๑) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process)** จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ส่งแบบประเมินผลโครงการ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการประเมินโครงการ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาทุกชั้นตอน และจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณรวบรวมเป็นร่างรายงานผลติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายในการพิจารณาข้อมูล

๑.๒ คณะกรรมการติดตาม ฯ กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ประชุมและเชิญหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม ชักถามข้อมูลตามแบบรายงาน ฯ ที่หน่วยงานส่งมา เพื่อสอบถามรายละเอียด เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมเสนอข้อคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานต่อไป

๑.๓ สรุปผลการประชุม เพื่อพิจารณาผลการติดตามโครงการเชิงกระบวนการ

**๒) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

๒.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒.๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๒.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน

(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) ๕ คะแนน

(๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน

(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

(๗) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๘) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน

(๑๑) แผนงาน ๕ คะแนน

(๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๓) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

๓.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๓.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน

๓.๕ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

(๔) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

(๕) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

(๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๓.๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน

(๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน

(๓) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร

จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

(๔) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน

(๕) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

(๖) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน

(๗) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน

การบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน  
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๔) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ โดยคณะกรรมการ ฯ  
มีมติพิจารณาโครงการที่สำคัญ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ สอดถามกับเจ้าของโครงการและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ พุดคุยประเด็นคำถามเป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  
การพัฒนา โดยออกแบบสำรวจและใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องในประเด็นคำถามต่าง ๆ และสรุปผล  
เพื่อหาแนวทางแก้ไข พัฒนา หรือยุติ โครงการ เสนอผู้บริหารต่อไป

๕) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา เสนอผู้บริหาร

๘. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายมียุทธศาสตร์ ประกอบด้วยดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

ซึ่งมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. โดยเทศบาลเมืองชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองชะมาย “มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดภัยเสถียร คุณธรรม นำชีวิต สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเทศบาลเมืองชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวมให้ครอบคลุมเกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสะอาดสวยงาม พัฒนาอย่างยั่งยืน
๖. บริหารจัดการการเงินการคลังอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม

#### ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

##### ๑.๒.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนดำเนินงาน		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๙๒	๓๓,๔๒๙,๘๐๘	๔๙	๑๔,๓๔๑,๙๓๘.๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๑๗๔	๕๓,๒๕๘,๑๓๒	๓๓	๓๒,๘๓๙,๓๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๑๐,๑๑๐,๐๐๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๘	๖,๐๐๔,๐๐๐	๑๑	๓,๐๒๕,๔๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	๑๐	๓,๓๙๔,๐๐๐	๖	๓,๖๘๕,๖๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๕	๗๔๘,๐๐๐	๔	๘๓๗,๕๑๑
<b>รวม</b>	<b>๓๐๔</b>	<b>๑๐๖,๙๔๓,๙๔๐</b>	<b>๑๐๓</b>	<b>๕๔,๗๒๙,๙๐๗.๑๗</b>

**๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

เทศบาลเมืองชะมาย ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม**

เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตตำบลชะมายอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้

**โครงการที่ดำเนินการมีทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ ได้แก่**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายสายพิศอุทิศ(บ้านนายพัน ภัคดิชน) หมู่ที่ ๔	๘๖,๑๓๘.๑๗
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายครัวแก้ว หมู่ที่ ๑	๔๓๙,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงพยาบาลธนบุรี หมู่ที่ ๑	๓๔๐,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายประตู หมู่ที่ ๑	๔๐๗,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนนเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑	๔๑๔,๐๐๐
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายขนส่ง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	๒๐๗,๐๐๐
๗	โครงการบุกเบิกถนนสายบ่อนัว หมู่ที่ ๑	๑๖๙,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายท่ามสิน ๑ หมู่ที่ ๑	๒๔๗,๕๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายตลาดเกษตร ๒ หมู่ที่ ๒	๓๘๕,๕๐๐
๑๐	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมพร หอสุวรรณ หมู่ที่ ๒	๓๒,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายมังกร หมู่ที่ ๒	๓๗๙,๓๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยม หวาน คล้อย ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒	๓๙๘,๐๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านวิสุข หมู่ที่ ๒	๒๒๖,๕๐๐
๑๔	โครงการบุกเบิกถนนสายเขากลาย ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๓	๗๐,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวสายเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ ๓	๒๑๙,๐๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ๖ หมู่ที่ ๓	๒๐๔,๐๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๓	๓๙๘,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง หมู่ที่ ๓	๓๖๙,๐๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านจ่าระ หมู่ที่ ๔	๒๓๕,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังรอย (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๔	๓๖๐,๐๐๐
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางสมจิตร หมู่ที่ ๔	๒๐๒,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางประจวบ-สายเหมืองเก่า หมู่ที่ ๔	๓๔๐,๕๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยมศักดิ์อุทิศ-บ้านนายอนันต์ กุมารจันทร์ หมู่ที่ ๔	๔๐๖,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนสายวังรอยชอย ๔ (บ้านนายรุ่ม) หมู่ที่ ๔	๒๙๕,๐๐๐
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ชอย ๘/๑ หมู่ที่ ๕	๑๓๕,๐๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕	๓๗๙,๐๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายโสภณอุทิศ ๑/๑ หมู่ที่ ๕	๑๖๐,๐๐๐
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ชอย ๗ หมู่ที่ ๕	๓๗๑,๐๐๐
๒๙	โครงการถมดินปรับระดับเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕	๔๐๖,๐๐๐
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ชอย ๑๐ หมู่ที่ ๕	๓๘๑,๐๐๐
๓๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากบ้านวังหีบ ชอย ๘ หมู่ที่ ๕,๖,๗	๒๑๔,๕๐๐
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำทวด ๕/๑ หมู่ที่ ๖	๔๓๙,๐๐๐
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ชอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๖	๔๕๐,๐๐๐
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ชอย ๑๔ หมู่ที่ ๖	๓๒๓,๐๐๐
๓๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากบริเวณสี่แยกนาคำ ทวด-ทางเข้า สนง.เทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖	๖๙,๕๐๐
๓๖	โครงการปรับปรุงลานหน้าอาคารสถานอนุบาลเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖	๓๕๕,๐๐๐
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำทวด ชอย ๑๘ หมู่ที่ ๖	๒๐๒,๐๐๐
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนายจรินทร์-คอกวัว หมู่ที่ ๗	๓๕๘,๘๐๐
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางแนบ-ขวัญทิพย์กมล หมู่ที่ ๗	๔๖๓,๗๐๐
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวเทียน หมู่ที่ ๗	๑๓๑,๐๐๐
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางเจียน-บ้านนายข้า หมู่ที่ ๗	๑๘๒,๕๐๐
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวทอง หมู่ที่ ๗	๔๕๒,๐๐๐
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนสายข้างหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ ๗	๒๘๙,๕๐๐
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนพณิชยการ หมู่ที่ ๗	๔๔๖,๐๐๐
๔๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านหนองหอย-บ้านในพร หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐
๔๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสามแยกหน้าโรงเรียนพณิชยการ หมู่ที่ ๗	๑๑๘,๕๐๐
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาเล้ง-ถนนนายอำเภอ หมู่ที่ ๘	๔๐๔,๐๐๐
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเขาตาเล้ง หมู่ที่ ๘	๗๐๖,๐๐๐
๔๙	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หลังเขาตาเล้ง หมู่ที่ ๘	๑๕๗,๕๐๐
	รวมงบประมาณ	๑๔,๓๔๑,๙๓๘.๑๗

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคคนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองชะมาย โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	๙,๖๙๕
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย	๑๙๙,๐๐๐
๔	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษา	๑๗๙,๕๕๕
๕	โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย	๔,๑๒๐
๖	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๑๐,๐๐๐
๗	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	๑๙,๙๖๕
๘	โครงการลูกเสือน้อย	๘,๘๐๐
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๕๑๙,๔๙๓
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน	๗,๒๗๒,๐๗๐
๑๑	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี	๖๓,๙๗๗.๓๖
๑๒	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๑๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๕๓๒
๑๔	โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๖,๗๒๒
๑๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทสำหรับผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๒๗,๖๐๐
๑๗	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย	๗,๓๙๐
๑๘	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๔,๗๑๔
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๘๑,๐๖๐
๒๐	โครงการจัดงานลอยกระทง	๑๔๘,๖๘๔
๒๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๙๗,๐๙๓
๒๒	โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐
๒๓	โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอกู่สง	๖๕,๐๐๐
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	๑๐๐,๐๐๐
๒๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	๔๘๗,๐๖๗
๒๖	โครงการวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๘,๐๒๑,๒๐๐
๒๘	เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ)	๓,๒๔๕,๑๐๐
๒๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)	๗๗,๐๐๐
๓๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒๘๒,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๓๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐
๓๒	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	๑๕,๐๐๐
๓๓	โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	๑๒๙,๕๒๔
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๓๒,๘๓๙,๓๖๑</b>

#### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะมาย สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชน ทุกกลุ่มอาชีพ

#### ๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชนได้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

#### โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐
๒	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	๔๘,๙๑๑
๓	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์	๑๐๕,๐๖๖.๗๗
๔	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง	๖๓๘,๗๗๗.๓๖
๕	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ	๑๐๐,๒๐๐
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๙,๕๖๘
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๘	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย	๓๙๗,๒๐๐
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง	๑,๖๖๗,๑๐๐
๑๐	โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.	๓,๒๗๘
๑๑	โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชะมาย	๒๘,๓๓๕
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๓,๐๒๕,๔๓๖</b>

#### ๕. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๖ โครงการ ได้แก่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	๒๙,๕๐๘
๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	๑๐๘,๐๐๐
๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล	๕๖,๒๕๕.๑๐
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด	๓,๔๙๑,๘๙๗.๕๘
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๖	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะและของเสียจากต้นทาง	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๓,๖๘๕,๖๖๑</b>

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้  
โครงการที่ดำเนินการ มีทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลชะมาย	๔๓๒,๐๐๐
๒	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๒๔,๐๐๐
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี	๙,๗๔๔
๔	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง	๗๑,๗๖๗
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๘๓๗,๕๑๑</b>

๑.๔ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

การวัดผลเชิงปริมาณ มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		จำนวน โครงการตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๙๒	๓๓,๔๒๙,๘๐๘	๖๒	๔๙	๑๔,๓๔๑,๙๓๘.๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ สังคม	๑๗๔	๕๓,๒๕๘,๑๓๒	๓๙	๓๓	๓๒,๘๓๙,๓๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๑๐,๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารและการจัดการองค์กร	๑๘	๖,๐๐๔,๐๐๐	๑๘	๑๑	๓,๐๒๕,๔๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ พัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	๑๐	๓,๓๙๔,๐๐๐	๖	๖	๓,๖๘๕,๖๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๕	๗๔๘,๐๐๐	๕	๔	๘๓๗,๕๑๑
<b>รวม</b>	<b>๓๐๔</b>	<b>๑๐๖,๙๔๓,๙๔๐</b>	<b>๑๓๐</b>	<b>๑๐๓</b>	<b>๕๔,๗๒๙,๙๐๗.๑๗</b>

**๑.๕ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

**อภิปรายผลดังนี้** การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริง โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๓๐๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐๖,๙๔๓,๙๔๐.-บาท ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๐ โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริงตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๓ โครงการ งบประมาณ ๕๔,๗๒๙,๙๐๗.๑๗.-บาท

## ส่วนที่ ๓ แนวทางการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองชะมาย เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘	๙๖.๖๖
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	(๕)	๔	๘๐.๐๐
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์กาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔	๘๐.๐๐
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๖</b>	<b>๙๖.๐๐</b>

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ค่าเฉลี่ย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔	๘๐.๐๐

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐
	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs(Bottom-up/top-down)	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จาไรต์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๕	๔	๘๐.๐๐
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น			
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	๕	๕	๑๐๐.๐๐

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๓	ยุทธศาสตร์	๖๐	๕๘	๙๖.๖๖
	<p><b>๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)</b></p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	<p><b>๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓</b></p> <p>การกำหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	<p><b>๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)</b></p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	๕	๔	๘๐.๐๐
	<p><b>๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด</b></p> <p>การกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	<p><b>๓.๕ ยุทธศาสตร์กาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด</b></p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด</p>	๕	๕	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	<p><b>๓.๖ ยุทธศาสตร์ภาพพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p>	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	<p><b>๓.๗ วิสัยทัศน์</b></p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น</p>	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	<p><b>๓.๘ กลยุทธ์</b></p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่าปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร</p>	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	<p><b>๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์</b></p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร</p>	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	<p><b>๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)</b></p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้</p>	๕	๕	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	<p><b>๓.๑๑ แผนงาน</b></p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไรถูกต้องตามแผนงานหรือไม่</p>	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	<p><b>๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม</b></p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของক্রวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค</p>	๕	๕	๘๐.๐๐

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๒๕	๒๓	๙๒.๐๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔	๘๐.๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับและสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔	๘๐.๐๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๓๕	๓๒	๙๑.๔๓
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕	๗๙.๒๓
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๓	๖๐.๐๐
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔	๘๐.๐๐
	๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	<b>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๕</b>	<b>๙๕.๐๐</b>

ผลการวิเคราะห์การติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปี ๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๔

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย

สรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน	สัดส่วนของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน (ไตรมาส ๑-๔)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงาน (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมืองรวม	๑๓๓	๘๒	๕๒	๖๓.๔๑	๕๒	๒๔	๔๖.๑๕	๘	๑๕.๓๘	๒๐	๓๘.๔๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๘๕๒	๑๕๘	๔๒	๒๖.๕๘	๔๓	๓๓	๗๖.๗๔	๐	๐.๐๐	๑๐	๒๓.๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๒๕	๕	๑	๒๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการองค์กร	๙๖	๑๗	๑๖	๙๔.๑๒	๑๕	๙	๖๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖	๔๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๔๙	๑๐	๖	๖๐.๐๐	๖	๖	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๒๕	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๕	๔	๘๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒๐.๐๐
รวม	๑,๑๘๐	๒๗๗	๑๒๒	๔๔.๐๔	๑๒๒	๗๖	๖๒.๓๐	๘	๖.๕๖	๓๘	๓๑.๑๕

จากตารางที่ ๑ อภิปรายผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีโครงการทั้งสิ้น ๑,๑๘๐ โครงการ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะ ปี ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๒๒๗ โครงการ ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๔ โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) มีทั้งสิ้น ๑๒๒ โครงการ มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) จำนวน ๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๐ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๖ และมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๕

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนดำเนินงานไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๕๒	๒๔	๔๖.๑๕	๘	๑๕.๓๘	๒๐	๓๘.๔๗	๓๒	๖๑.๕๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๔๓	๓๓	๗๖.๗๔	๐	๐.๐๐	๑๐	๒๓.๒๖	๓๓	๗๖.๗๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๕	๙	๖๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖	๔๐.๐๐	๙	๖๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนา ระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๖	๖	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๕	๔	๘๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒๐.๐๐	๔	๘๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๒๒</b>	<b>๗๖</b>	<b>๖๒.๓๐</b>	<b>๘</b>	<b>๖.๕๖</b>	<b>๓๘</b>	<b>๓๑.๑๕</b>	<b>๘๔</b>	<b>๖๘.๘๕</b>

จากตารางที่ ๒ อภิปรายผลจากสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) และที่ดำเนินการ พบว่า โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) มีทั้งสิ้น ๑๒๒ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) มีทั้งสิ้น ๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๐ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) มีทั้งสิ้น ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๖ และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๕ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) จำนวนรวมทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๕

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา จราจร และผังเมืองรวม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑	โครงการก่อสร้าง ขยายเขตประปา สายบ้านนางเรณู หมู่ที่ ๕	๑๙๐,๐๐๐		๑๙๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		ต.ค. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒	โครงการขยายเขต ประปาสายหลัง อบต.นาหลวงเสน หมู่ที่ ๕	๓๓๐,๐๐๐		๓๓๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		ต.ค. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๓	โครงการขยายเขต ประปาสายนาคำหวด ซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๖	๒๑๐,๐๐๐			๑๕๘,๕๓๑.๙๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการขยาย เขตประปาสายนาคำหวด ซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๖		๑๐ เม.ย. ๖๘ ถึง ๑๐ ก.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๔	โครงการขยายเขต ประปาสายวังทึบ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕	๖๙๐,๐๐๐		๖๙๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		ต.ค. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๕	โครงการขยายเขต ประปาสายนาคำทวด ซอย ๙ หมู่ที่ ๖	๔๙๐,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		ต.ค. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๖	โครงการขยายเขต ประปาสายลายพิศอุทิศ (บ้านนายพัน ภัคดีชน) หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		ต.ค. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ๔ หมู่ที่ ๓	๒๑๐,๐๐๐			๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		เม.ย. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนายอาคม หมู่ที่ ๓	๓๑๐,๐๐๐			๓๐๘,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนายอาคม หมู่ที่ ๓		๓๐ ก.ย. ๖๘ ถึง ๒๘ พ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๓	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ป.ศิลาชัย ซอย ๖ หมู่ที่ ๔	๒๔๐,๐๐๐			๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ป.ศิลาชัย ซอย ๖ หมู่ที่ ๔		๑๔ ก.พ. ๖๘ ขั้นตอน กำหนดราคา กลาง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๔	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังรอย ซอย ๒ หมู่ที่ ๔	๒๗๐,๐๐๐			๒๖๙,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังรอย ซอย ๒ หมู่ที่ ๔		๓๐ ก.ย. ๖๘ ถึง ๒๘ พ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๕	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยมศักดิ์อุทิศ- ท่าไฟใต้ หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐		๔๕๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		ม.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๖	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านหวมวรัตน์ หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐			๒๔๙,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านหวมวรัตน์ หมู่ที่ ๗		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๗	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑	๓๙๐,๐๐๐			๓๙๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการซ่อมแซม ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑		๘ มี.ค. ๖๘ ถึง ๖ พ.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๘	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองหอย- บ้านในพรุ หมู่ที่ ๗	๔๖๐,๐๐๐			๔๕๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองหอย- บ้านในพรุ หมู่ที่ ๗		๓๐ ก.ย. ๖๘ ถึง ๒๘ พ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๙	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย ๙ หมู่ที่ ๕	๓๘๐,๐๐๐			๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย ๙ หมู่ที่ ๕		๘ มี.ค. ๖๘ ถึง ๖ พ.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๐	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ๓ หมู่ที่ ๓	๑๗๐,๐๐๐			๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ๓ หมู่ที่ ๓		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๒๐ พ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายไทยเสถียร๕- คริวแก้ว หมู่ที่ ๑,๘	๑,๒๐๐,๐๐๐		๑,๒๐๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ		เม.ย. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายสายพิศอุทิศ หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐			๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายสายพิศอุทิศ หมู่ที่ ๔		๘ มี.ค. ๖๘ ถึง ๖ พ.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๓	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ (หลังโรงไม้เซาธ์เฮิน) หมู่ที่ ๑	๓๖๐,๐๐๐			๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการซ่อมแซม ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ (หลังโรงไม้เซาธ์เฮิน) หมู่ที่ ๑		๘ มี.ค. ๖๘ ถึง ๖ พ.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๔	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาเล้ง (ถึงถนนสาโรจน์) หมู่ที่ ๘	๒๘๐,๐๐๐			๒๘๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาเล้ง (ถึงถนนสาโรจน์) หมู่ที่ ๘		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๕	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายซอยตันหว่า หมู่ที่ ๗	๒๓๐,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		เม.ย. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๖	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายซอยหมู่บ้าน อรุวรรณ หมู่ที่ ๗	๔๕๐,๐๐๐		๔๕๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ		ม.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายซอยบ้านนายทิวา หมู่ที่ ๘	๒๖๐,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		เม.ย. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๘	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทางเข้าเทศบาล ตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖	๒๕๐,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		เม.ย. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๙	โครงการก่อสร้างถนน สายเขากลาย ๗ หมู่ที่ ๓	๘๐,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		ก.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๐	โครงการก่อสร้างถนน สายเขากลาย ๘ หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง		ก.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๑	โครงการก่อสร้างถนน สายเขากลาย ๑/๒ หมู่ที่ ๓	๑๑๐,๐๐๐			๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง		ก.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๒	โครงการก่อสร้าง ถนนสายบ้าน ผช.ผญ.ฉัตรชัย สุชาติพงศ์ หมู่ที่ ๗	๑๗๐,๐๐๐			๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง		ก.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๓	โครงการก่อสร้างถนน สายนาคำหวด ซอย ๖ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖	๓๘๐,๐๐๐			๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง		ก.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๔	โครงการก่อสร้างถนน สายหน้านพวรรณ แมนชั่น หมู่ที่ ๖	๑๒๐,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		เม.ย. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๕	โครงการก่อสร้างถนน สายประดู่ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐			๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง		ก.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๖	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันตลิ่งพังทลาย (คลองเกเบี่ยน) สายต้นแค-วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		ก.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๗	โครงการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไพ ส่องสว่างถนนสาย ท่าหลวง หมู่ที่ ๒	๔๖๐,๐๐๐			๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไพ ส่องสว่างถนนสาย ท่าหลวง หมู่ที่ ๒		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๘	โครงการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไพ ส่องสว่างถนนสายบ้าน เขากลาย-บ้านห้วยชัน (จากที่ลอยกระทง- หน้าวัดเขากลาย) หมู่ที่ ๓	๔๖๐,๐๐๐			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไพ ส่องสว่างถนนสายบ้าน เขากลาย-บ้านห้วยชัน (จากที่ลอยกระทง- หน้าวัดเขากลาย) หมู่ที่ ๓		๑๙ ส.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๙	โครงการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไพ ส่องสว่างถนน สายโลจิสติกส์ (หน้าร้านอาหาร แสงโสม-ถนนสาย ประเวศคอนกรีต) หมู่ที่ ๔	๔๑๐,๐๐๐			๔๑๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนรอลงนาม สัญญา		๑๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๓๐	โครงการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสาย เอเชีย-คลองนา หมู่ที่ ๓	๔๖๐,๐๐๐			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสาย เอเชีย-คลองนา หมู่ที่ ๓		๑๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๓๑	โครงการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสายต้น แค-วังหีบ ๑ หมู่ที่ ๕	๔๖๐,๐๐๐			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสายต้นแค- วังหีบ ๑ หมู่ที่ ๕		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๓๒	โครงการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสาย หน้าโรงพยาบาลธนบุรี หมู่ที่ ๑	๓๑๐,๐๐๐			๓๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสายหน้า โรงพยาบาลธนบุรี หมู่ที่ ๑		๒๘ พ.ค. ๖๘ ถึง ๒๖ ก.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๓๓	โครงการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสาย หนองเหียง-หนองหงส์- นาคำหวด หมู่ที่ ๖	๔๖๐,๐๐๐			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสาย หนองเหียง-หนองหงส์- นาคำหวด หมู่ที่ ๖		๑๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๓๔	โครงการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสายต้น แค-วังหีบ ๒ (สามแยก ทางไปหลัง อบต. นาหลวงเสน) หมู่ที่ ๕	๔๖๐,๐๐๐			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสายต้นแค- วังหีบ ๒ (สามแยก ทางไปหลัง อบต.นาหลวงเสน) หมู่ที่ ๕		๑๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๓๕	โครงการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสายบ้าน หนองหอย-บ้านในพรุ (แยกถนนสำโรง)หมู่ที่ ๗	๔๖๐,๐๐๐			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสาย บ้านหนองหอย- บ้านในพรุ (แยกถนนสำโรง)หมู่ที่ ๗		๓๐ ก.ย. ๖๘ ถึง ๒๘ พ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานการจราจร และผังเมืองรวม	๓๖	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำสายรุ่งเมือง (หน้าอุตุศุกชัยการช่าง) หมู่ที่ ๑	๓๕๐,๐๐๐			๓๒๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำสาย รุ่งเมือง (หน้าอุตุศุกชัย การช่าง) หมู่ที่ ๑		๒๘ ส.ค. ๖๘ ถึง ๒๕ พ.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานการจราจร และผังเมืองรวม	๓๗	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำสายเขากลาย ๑ หมู่ที่ ๓	๑๘๐,๐๐๐			๑๖๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สายเขากลาย ๑ หมู่ที่ ๓		๒๘ ส.ค. ๖๘ ถึง ๒๕ พ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานการจราจร และผังเมืองรวม	๓๘	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำสายรุ่งเมือง (หลังเดินท่รถ หนึ่งรุ่งเรืองยนต์) หมู่ที่ ๑	๑๙๐,๐๐๐			๑๙๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนรอทำสัญญา		ม.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานการจราจร และผังเมืองรวม	๓๙	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววีและขยาย ผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายท่ามสิน หมู่ที่ ๑	๑๘๐,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		ก.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานการจราจร และผังเมืองรวม	๔๐	โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านผู้ใหญ่เคลื่อน หมู่ที่ ๗	๘๐,๐๐๐	๑			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		ก.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานการจราจร และผังเมืองรวม	๔๑	โครงการติดตั้งเสา ไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่อง สว่างรอบสระน้ำ นบตาคำ หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐		๔๙๔,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ		เม.ย. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานการจราจร และผังเมืองรวม	๔๒	โครงการถมดินปรับ ระดับที่สาธารณะ ประโยชน์ ซอยบ้าน ผู้ใหญ่เชียร หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		ก.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานการจราจร และผังเมืองรวม	๔๓	โครงการติดตั้งเสา ไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่อง สว่างถนนสายเอเชีย- พรหมมัน หมู่ที่ ๑	๔๖๐,๐๐๐			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการติดตั้ง เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ ส่องสว่างถนนสายเอเชีย- พรหมมัน หมู่ที่ ๑		๑๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานการจราจร และผังเมืองรวม	๔๔	จัดทำป้ายบอก เขตเทศบาล	๔๖๕,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดทำแบบรูป รายการ		ก.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๔๕	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคล ธรรมดาปฏิบัติงาน ในภารกิจต่างๆ ของกองช่าง	๒๑๖,๐๐๐			๑๒,๗๗๔.๐๘	กองช่าง	ดำเนินการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ของกองช่าง จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท		๑๐ มี.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๔๖	จ้างเหมาออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ หนองหอย	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ		ม.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจัดการ การเลือกตั้ง	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕๓๐๐๐๐	๑,๒๖๗,๓๗๑	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการ จัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี เมืองชะมาย ในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๘		๒๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๒๓ มี.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	๑๕,๐๐๐			๑๔,๕๗๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ วันเทศบาล จัดกิจกรรม ทางศาสนาทำบุญถวาย ภัตตาหารเพล และกิจกรรม พัฒนาทำความสะอาด สำนักงาน และปลูกต้นไม้ บริเวณสำนักงาน ทม.ชะมาย ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๘		๒๘ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๙ พ.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐			๔,๖๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัด กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๘		๒๕ ก.พ. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๔	โครงการเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม  
กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการ อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหลวงเสน		พ.ค. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ พัฒนาด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	จ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดาปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา	๓๒๔,๐๐๐		๗๕,๐๐๐	๑๙๗,๓๔๑.๘๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน สพด.ร.ร. บ้านหนองหว้า จำนวน ๑ อัตรา และปฏิบัติงาน การศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท/คน		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	โครงการปฐมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองชะมาย	๒๐,๐๐๐		๖,๓๐๐	๔,๓๖๔	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการ จัดปฐมนิเทศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองชะมาย ในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๘		๑๑ พ.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	โครงการป้องกัน เด็กจมน้ำ	๓๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	๒๔,๑๘๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ ป้องกันเด็กจมน้ำ ในวันที่ ๒๖-๒๗ ก.พ. ๖๘ ณ สระว่ายน้ำโรงแรมเอ็มจี หมู่ที่ ๒ ตำบลชะมาย		๒๖ ก.พ. ๖๘ ถึง ๒๗ ก.พ. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๔	โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้	๒๕,๐๐๐			๒๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการ จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กับกิจกรรมเปิดโลกกว้าง สู่การเรียนรู้ ณ สวนเดอลอง จังหวัดพัทลุง ในวันที่ ๕ ก.ย. ๖๘		ส.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๕	โครงการลูกเสือน้อย	๑๐,๐๐๐			๙,๓๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัด โครงการลูกเสือน้อย ในวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๘		๒๑ ก.พ. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๖	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	๕๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๓๙,๔๐๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๗ ณ บริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองชะมาย		๑๘ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๒๕ ธ.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๙๖๖,๗๐๐			๑,๔๘๗,๕๒๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารกลางวัน -การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) -ค่าหนังสือเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ สพด. จำนวน ๓ ศูนย์		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๘	โครงการกีฬาเชื่อม ความสามัคคี	๓๐,๐๐๐			๒๙,๘๘๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ กีฬาเชื่อมความสามัคคี ในวันที่ ๗ มี.ค. ๖๘ ณ โรงเรียนวัดวังทึบ		๗ มี.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๙	โครงการทักษะ ภาษาอังกฤษ	๕๐,๐๐๐		๔๙,๕๐๐		สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ		มี.ค. ๖๘ ถึง เม.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑๐	โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม	๕๐,๐๐๐		๔๘,๐๐๐		สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ		พ.ค. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ด.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑๑	โครงการอาหารกลางวัน	๘,๒๐๘,๐๐๐			๕,๘๒๕,๖๓๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ อุดหนุน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต ทม.ชะมาย จำนวน ๓ ศูนย์		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม  
กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการด้านสาธารณสุข  
แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน ฉีดพ่นสารเคมี	๑๐๘,๐๐๐		๕,๗๐๐	๙๖,๓๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี กำจัดพาหะนำโรค ระยะเวลา ๑๒ เดือน (พ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๘)		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐			๕๕,๖๙๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการให้บริการ ฉีดวัคซีนรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคโดยดำเนินการ จัดซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๕๐๐ โดส โดยให้บริการฉีดวัคซีนฟรี ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มี.ค. ๖๘ ซึ่งไปรับ ลงทะเบียนสุนัขและแมว แล้วทั้งสิ้น ๑,๒๒๘ โดส		มี.ค. ๖๘ ถึง ก.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	โครงการให้บริการ ทางด้านทางการแพทย์ ฉุกเฉิน	๕๐๐,๐๐๐			๔๙๙,๙๕๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาที่มีความรู้ในการ ช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุและผู้ป่วย ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล โดยจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวน การให้บริการ ครั้งละ ๓๕๐ บาท		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๔	ค่าจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลและขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว	๑๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว เพื่อบันทึกข้อมูล ลงในระบบ Rebies one data จำนวน ๒ ครั้ง		ธ.ค. ๖๗ ถึง มี.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐			๑๒๐,๗๗๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการ -To Be Number One -โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน -โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็ง เต้านม		ม.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม  
กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการด้านสาธารณสุข  
แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน "ริสอร์ทผู้สูงอายุ" (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดกิจกรรม สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันศุกร์ ซึ่งให้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๔๐ คน		๒๗ มิ.ย. ๖๘ ถึง ๑๒ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐		สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณ		มิ.ย. ๖๘ ถึง ส.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม  
กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนการ สร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๘,๙๒๐,๕๐๐			๑๘,๘๔๙,๘๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ต.ค. ๖๗ (๒,๓๐๘ คน) เป็นเงิน ๑,๕๒๓,๕๐๐ บาท เดือน พ.ย. ๖๗ (๒,๓๒๙ คน) เป็นเงิน ๑,๕๓๖,๗๐๐ บาท เดือน ธ.ค. ๖๗ (๒,๓๔๓ คน) เป็นเงิน ๑,๕๔๕,๒๐๐ บาท เดือน ม.ค. ๖๘ (๒,๓๔๙ คน) เป็นเงิน ๑,๕๕๕,๕๐๐ บาท เดือน ก.พ. ๖๘ (๒,๓๖๙ คน) เป็นเงิน ๑,๕๖๘,๒๐๐ บาท เดือน มี.ค. ๖๘ (๒,๓๗๔ คน) เป็นเงิน ๑,๕๗๐,๙๐๐ บาท เดือน เม.ย. ๖๘ (๒,๓๗๙ คน) เป็นเงิน ๑,๕๗๔,๒๐๐ บาท เดือน พ.ค. ๖๘ (๒,๓๙๖ คน) เป็นเงิน ๑,๕๘๕,๐๐๐ บาท เดือน มิ.ย. ๖๘ (๒,๔๐๕ คน) เป็นเงิน ๑,๕๙,๙๐๐ บาท เดือน ก.ค. ๖๘ (๒,๔๑๔ คน) เป็นเงิน ๑,๕๙๖,๘๐๐ บาท		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๑๐ ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม		(ต่อ)						เดือน ส.ค. ๖๘ (๒,๔๒๑ คน) เป็นเงิน ๑,๕๙๙,๘๐๐ บาท เดือน ก.ย. ๖๘ (๒,๔๒๕ คน) เป็นเงิน ๑,๖๐๓,๑๐๐ บาท		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการสนับสนุน เสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ)	๓,๗๖๘,๐๐๐			๓,๘๗๒,๒๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน ต.ค. ๖๗ (๓๖๐ คน) เป็นเงิน ๒๙๒,๒๐๐ บาท เดือน พ.ย. ๖๗ (๓๘๐ คน) เป็นเงิน ๓๐๘,๐๐๐ บาท เดือน ธ.ค. ๖๗ (๓๘๘ คน) เป็นเงิน ๓๑๔,๔๐๐ บาท เดือน ม.ค. ๖๘ (๓๘๙ คน) เป็นเงิน ๓๑๕,๒๐๐ บาท เดือน ก.พ. ๖๘ (๓๙๓ คน) เป็นเงิน ๓๑๘,๔๐๐ บาท เดือน มี.ค. ๖๘ (๓๙๘ คน) เป็นเงิน ๓๒๒,๖๐๐ บาท เดือน เม.ย. ๖๘ (๔๐๓ คน) เป็นเงิน ๓๒๖,๘๐๐ บาท เดือน พ.ค. ๖๘ (๔๐๙ คน) เป็นเงิน ๓๓๑,๘๐๐ บาท เดือน มิ.ย. ๖๘ (๔๐๙ คน) เป็นเงิน ๓๓๑,๘๐๐ บาท เดือน ก.ค. ๖๘ (๔๑๖ คน) เป็นเงิน ๓๓๗,๔๐๐ บาท เดือน ส.ค. ๖๘ (๔๑๖ คน) เป็นเงิน ๓๓๗,๖๐๐ บาท เดือน ก.ย. ๖๘ (๔๑๔ คน) เป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐ บาท		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๑๐ ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (โครงการสนับสนุนการ จัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม)	๙๖,๐๐๐			๗๔,๕๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือน ต.ค. ๖๗ (๑๓ คน) เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท เดือน พ.ย. ๖๗ (๑๓ คน) เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท เดือน ธ.ค. ๖๗ (๑๓ คน) เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท เดือน ม.ค. ๖๘ (๑๓ คน) เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท เดือน ก.พ. ๖๘ (๑๓ คน) เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท เดือน มี.ค. ๖๘ (๑๒ คน) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เดือน เม.ย. ๖๘ (๑๒ คน) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เดือน พ.ค. ๖๘ (๑๒ คน) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เดือน มิ.ย. ๖๘ (๑๒ คน) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เดือน ก.ค. ๖๘ (๑๒ คน) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เดือน ส.ค. ๖๘ (๑๒ คน) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เดือน ก.ย. ๖๘ (๑๒ คน) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๑๐ ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม  
กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเวที ประชาคมเทศบาล เมืองชะมาย	๓๐,๐๐๐			๓,๑๕๐	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัด โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเวทีประชาคม เทศบาลเมืองชะมาย เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๖๘		๔ ส.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	โครงการเทศบาลพบ ประชาชน เพื่อบริการ และพัฒนา	๑๐๐,๐๐๐		๙๙,๙๖๐		สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		มิ.ย. ๖๘ ถึง ก.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม  
กลยุทธ์ อนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรประเพณี วันขึ้นปีใหม่	๒๐,๐๐๐			๑๙,๘๑๔	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการ จัดงานทำบุญตักบาตร ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๗ ณ บริเวณตลาดป้อมถาวร หมู่ที่ ๘		๑๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๑๖ ม.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๗๖,๓๗๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๘		๑๓ เม.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	โครงการจัดงาน ลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐		๑๐๑,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการ จัดงานวันลอยกระทง ในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๗ ณ บริเวณทำนน้ำ วัดเขากลาย หมู่ที่ ๓		๒๘ ต.ค. ๖๗ ถึง ๑๕ พ.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๔	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๑๔๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		๑๙๙,๘๙๒	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการ จัดงานวันเด็กในวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๘ ณ บริเวณ สำนักงานเทศบาล เมืองชะมาย		๑๑ ม.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๕	โครงการงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐			๔,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุนอำเภอทุ่งสง		๒๘ ม.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๖	โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง	๖๕,๐๐๐			๖๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุนอำเภอทุ่งสง		๑๘ ต.ค. ๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๗	โครงการจัดงาน ประเพณีเดือนสิบ	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุนวัดเขากลาย		๒๒ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๘	โครงการงานประเพณี วันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลชะมาย		๒๑ ก.พ. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๙	โครงการงานประเพณี หึ่งกระจาด (วันสารทจีน)	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุนศาลเจ้าพระ ๑๐๘-๑๐๙ ทุ่งสง ในการจัดงานประเพณี หึ่งกระจาด ในวันที่ ๙ ก.ย. ๖๘ มีประชาชน เข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน		๙ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑๐	โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระ	๑๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุนวัดวังหีบ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท		๗ ต.ค. ๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑๑	โครงการต้นกล้า คุณธรรมจริยธรรม	๕,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		ก.พ. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑๒	โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน	๒,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		เม.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑๓	โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการ สวมหมวกนิรภัย	๑๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		พ.ค. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านกีฬา

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	๓๕๐,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		๑๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๑๖ ม.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		มี.ค. ๖๘ ถึง เม.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหารและ การจัดการองค์กร	๑	โครงการประมวล จริยธรรมข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐		๑๗,๐๐๐		สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		มี.ย. ๖๘ ถึง ก.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหารและ การจัดการองค์กร	๒	โครงการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาลและพนักงาน เทศบาล	๒๐๐,๐๐๐		๑๗๕,๐๐๐		สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		มี.ค. ๖๘ ถึง พ.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหารและ การจัดการองค์กร	๓	โครงการอบรมกฎหมาย เบื้องต้น	๒๕,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	จัดหาวิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านกฎหมาย ไม่ได้	ม.ค. ๖๘ ถึง มี.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหารและ การจัดการองค์กร	๔	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐			๗,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการอุดหนุน อำเภอทุ่งสงงานรัฐพิธี ในวันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๘		เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหารและ การจัดการองค์กร	๕	โครงการปรับปรุงระบบ อินเทอร์เน็ตภายใน สำนักงานเทศบาล	๑๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหารและ การจัดการองค์กร	๖	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้านการ ประชาสัมพันธ์	๑๐๘,๐๐๐			๑๐๘,๙๖๗.๖๘	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ปฏิบัติหน้าที่งาน ด้านประชาสัมพันธ์		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร  
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร  
แผนงานการพาณิชย์

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ด.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	๑,๗๒๘,๐๐๐			๑,๖๕๓,๒๓๙.๗๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ปฏิบัติงานที่สถานีขนส่ง จำนวน ๑๖ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๒	โครงการวันที่ระลึก การก่อตั้ง สถานธนาอนุบาล ของ อปท.	๕,๐๐๐			๑,๔๕๖	สถาน ธนาอนุบาล เทศบาล เมืองชะมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการ แจกของที่ระลึกให้แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการ		พ.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร  
กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการอบรมเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะมาย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		๒๕,๘๗๕	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ อบรมเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะมาย เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๘ ณ โรงแรมแกรนด์ชาร์ทีร์น		๑๕ ส.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการจ้างเหมา บริการพนักงานดับเพลิง	๘๖๔,๐๐๐		๑๒๘,๐๐๐	๗๒๗,๑๒๘.๘๘	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจ้างเหมาพนักงาน ดับเพลิง จำนวน ๘ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๒	โครงการจ้างเหมา บริการพนักงานวิทยุ	๑๐๘,๐๐๐			๑๐๘,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานวิทยุประจำ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๓	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ของรัฐและสถาน ประกอบการ ดังนี้ -โรงพยาบาลธนบุรี -โรงพยาบาลทุ่งสง -แม่โคโรสาขาทุ่งสง -โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น -บริษัท ยางไทยปิคนิคได้ จำกัด สาขาทุ่งสง -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๔	โครงการจ้างเหมา บริการ บุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๔๓๒,๐๐๐		๒๔,๐๐๐	๓๔๖,๙๔๑.๙๒	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน ๔ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท เพื่อปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชม. ซึ่งแบ่งเจ้าหน้าที่เป็น ๓ มลัด เพื่อประชาชนได้รับการ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และลดการสูญเสีย จากการเกิดสาธารณภัย		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๕	โครงการฝึกอบรม อปพร.	๓๐,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		ม.ค. ๖๘ ถึง ก.ค. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๖	โครงการฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องด้วย ตามหนังสือสั่งการโครงการ นี้จะต้องดำเนินการเฉพาะ อบต.และเทศบาลตำบล)		ม.ค. ๖๘ ถึง ส.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๑	ค่าจ้างเหมากำจัด มูลฝอยติดเชื้อ	๔๐,๐๐๐			๓๕,๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจ้างเหมา บริษัทเอกชนกำจัดขยะ ติดเชื้อที่เทศบาล เมืองชะมายได้เก็บรวบรวม จากสถานประกอบการ ในพื้นที่		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๒	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รักษาความสะอาด	๒๑๖,๐๐๐			๘๑,๓๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติงานรักษา ความสะอาดถนนสาย ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน พ.ย. ๖๗- ก.ย. ๖๘)		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๓	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน กำจัดสิ่งปฏิกูล	๑๐๘,๐๐๐		๗,๕๖๗.๗๔	๑๐๗,๗๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติ งานหน้าที่สุบสิ่งปฏิกูล จากครัวเรือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน (พ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๘)		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๔	ค่าจ้างเหมากำจัดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	๔,๐๐๐,๐๐๐			๓,๗๕๗,๕๓๓.๒๐๔	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจ้างเหมาบริการ บริษัท คณิง รีไซเคิล ฝั่งกลบกำจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูล ฝอยชุมชน ม.๘ ต.ฉวาง จ.นครศรีฯ ในราคาตันละ ๗๔๙ บาท ซึ่งเป็นราคา ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๕	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกคัดแยกขยะ และของเสียจากต้นทาง	๘๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการดังนี้ ๑.กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ทางเว็บไซต์ ๒.กิจกรรมธนาคารขยะ จัดตั้งที่หมู่ที่ ๓ บริเวณ ใกล้ รร.วัดเขากลาย ๓.กิจกรรมเชิญชวนคัดแยก ขยะอันตรายในชุมชน เพื่อรวบรวมนำส่ง อบจ.นศ. ไปกำจัด ๔.กิจกรรมคัดแยกขยะ ติดเพื่อนำส่งกำจัด		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

กลยุทธ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๑	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นร่วมรักษโลก	๒๕,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ โดยดำเนินการเปิด รับสมัครประชาชนเข้าเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก (อกล.) และเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสารักษ์ สิ่งแวดล้อม		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ พัฒนาการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงิน การคลัง	๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้เทศบาล เมืองชะมาย	๔๓๒,๐๐๐			๓๓๖,๔๒๕.๗๖	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๖ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการ จัดเก็บรายได้		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงิน การคลัง	๒	โครงการ ประชาสัมพันธ์การ สร้างแรงจูงใจในการ ชำระภาษีและให้ ความรู้ด้านภาษี	๑๐,๐๐๐			๕,๙๒๖	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ พื้นที่ตำบลชะมาย และป้ายติดตั้งรถแห่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบ ถึงขั้นตอนและวิธีการ ชำระภาษี		ต.ค. ๖๗ ถึง ม.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนที่ภาษี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงิน การคลัง	๑	โครงการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๒๔,๐๐๐			๒๘๑,๕๕๔.๘๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ลงสำรวจภาคสนาม		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ พัฒนาการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการ คลัง	๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพทางด้าน พัสดุ	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐		กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณไปยัง โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะบุคลากร ด้านการเงินการคลัง		ก.ค. ๖๘ ถึง ส.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการ คลัง	๑	โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะบุคลากรด้าน การเงินการคลัง	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		๔๙,๕๓๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดอบรม โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะบุคลากรด้าน การเงินการคลังแก่ พนักงานด้านการเงิน การคลัง และบุคลากร ของเทศบาลเมืองชะมาย		๒๙-๓๐ ก.ค. ๖๘

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)**  
**เทศบาลเมืองชะมาย**

๑.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔ ม.ค. ๖๘ ถึง ๑ เม.ย. ๖๘
๒	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๔๘,๐๐๐			๓๘,๑๙๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง	๗ ก.พ. ๖๘ ถึง ๑๓ ส.ค. ๖๘
๓	สแกนเนอร์	๑๖,๐๐๐			๑๖,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔ ม.ค. ๖๘ ถึง ๔ เม.ย. ๖๘
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๙,๐๐๐			๑๙,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔ ม.ค. ๖๘ ถึง ๑ เม.ย. ๖๘
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	๑๖,๐๐๐			๑๕,๘๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๔ ม.ค. ๖๘ ถึง ๔ เม.ย. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒	๓๒,๐๐๐			๓๒,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔ ม.ค. ๖๘ ถึง ๒๔ เม.ย. ๖๘
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐			๒๓,๗๐๐	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	๘,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑	๙๖,๐๐๐			๙๕,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง	พ.ย. ๖๗ ถึง ม.ค. ๖๘
๑๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ Ink Tank Printer	๑๖,๐๐๐			๑๕,๘๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน ๒ เครื่อง	พ.ย. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
๑๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที)	๘,๙๐๐			๘,๙๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	พ.ย. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๗,๕๐๐			๗,๒๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	พ.ย. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
๑๓	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	๑๖,๐๐๐			๑๖,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	พ.ย. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๙,๐๐๐			๑๙,๐๐๐	หน่วยตรวจสอบภายใน	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐			๑๖,๐๐๐	หน่วยตรวจสอบภายใน	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๘

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)**  
**เทศบาลเมืองชะมาย**

๑.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
 กลุ่มที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร  
 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	๘,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗ (กัณเงิน)

**บัญชีครุภัณฑ์**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
เทศบาลเมืองชะมาย

๒.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	๒๒,๕๐๐			๒๒,๕๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๕ ตัว	๑๔ ม.ค. ๖๘ ถึง ๑๗ เม.ย. ๖๘
๒	โต๊ะทำงาน แบบเหล็ก ๕ ฟุต	๒๓,๗๐๐			๒๓,๗๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบ เหล็ก ๕ ฟุต จำนวน ๓ ตัว	๑๔ ส.ค. ๖๘ ถึง ๒๔ ก.ย. ๖๘
๓	โต๊ะทำงาน แบบเหล็ก ๔ ฟุต	๑๗,๗๐๐			๑๗,๗๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบ เหล็ก ๔ ฟุต จำนวน ๓ ตัว	๑๔ ส.ค. ๖๘ ถึง ๒๔ ก.ย. ๖๘
๔	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	๖๒,๑๐๐			๖๒,๑๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๙ ตัว (สำหรับผู้บริหาร)	๑๔ ส.ค. ๖๘ ถึง ๒๔ ก.ย. ๖๘
๕	เก้าอี้สำนักงาน	๓๕,๑๐๐			๓๕,๑๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว	ก.พ. ๖๘
๖	โต๊ะทำงานเหล็ก	๑๑,๘๐๐			๑๑,๘๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๒ ตัว	ก.พ. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๗	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๕๒,๘๐๐			๕๐,๘๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บานจำนวน ๘ ตู้	ก.พ. ๖๘
๘	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	๕,๐๐๐			๔๕,๐๐๐	หน่วยตรวจสอบภายใน	ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ตัว	๓๐ ก.ย. ๖๘
๙	โต๊ะทำงาน	๗,๐๐๐			๗,๐๐๐	หน่วยตรวจสอบภายใน	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๓๐ ก.ย. ๖๘

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)**  
**เทศบาลเมืองชะมาย**

**๒.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	ตู้บ้านเลื่อนกระจก	๑๔,๐๐๐			๑๓,๘๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก ทำจากเหล็ก มี ๓ ชั้น ปรับระดับได้ จำนวน ๒ ตู้	๒ ม.ค. ๖๘ ถึง ๒๐ ก.พ. ๖๘
๒	โต๊ะพับเอนกประสงค์	๙,๐๐๐			๘๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะพับ เอนกประสงค์ แบบขาเหล็ก จำนวน ๕ ตัว	๒ ม.ค. ๖๘ ถึง ๒๐ ก.พ. ๖๘

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)**  
**เทศบาลเมืองชะมาย**

๒.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	ตู้เก็บเอกสารช่องโหล่ง	๕,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)**  
**เทศบาลเมืองชะมาย**

๓.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ต.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๓๓,๐๐๐			๒๙,๙๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒ ก.ค. ๖๘ ถึง ๒๗ ต.ค. ๖๘
๒	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๑๗,๐๐๐			๑๓,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อจอร์รับภาพชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒ ก.ค. ๖๘ ถึง ๒๗ ต.ค. ๖๘

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)**  
**เทศบาลเมืองชะมาย**

**๔.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร**

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	๓๔,๔๐๐			๓๒,๒๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค. ๖๘ ถึง ก.ค. ๖๘

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)**  
**เทศบาลเมืองชะมาย**

๕.ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ  
 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM	๓๒,๒๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. ๖๘ ถึง ก.ค. ๖๘

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)**  
**เทศบาลเมืองชะมาย**

๖.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
 กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการด้านสาธารณสุข  
 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	รถเข็นชนิดนั่ง	๓๗,๕๐๐			๓๗,๕๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๕ คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ คันละ ๗,๕๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชน/ผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นต้องใช้ และขาดแคลนทำเรื่องขอยืม นำไปใช้ดูแลสุขภาพ	ม.ค. ๖๘ ถึง ส.ค. ๖๘

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)**  
**เทศบาลเมืองชะมาย**

๗.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร  
 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	๒,๕๖๓,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. ๖๘ ถึง ก.ค. ๖๘

**บัญชีครุภัณฑ์**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)  
เทศบาลเมืองชะมาย

๗.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร  
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	รถบรรทุกขยะ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	ม.ค.-๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘ (กันเงิน)

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)**  
**เทศบาลเมืองชะมาย**

๘.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องสกัดไฟฟ้า	๒๘,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
๒	ชุดเชื่อมสนาม LPG	๑๖,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย มียุทธศาสตร์ ประกอบด้วยดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

ซึ่งมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. โดยเทศบาลเมืองชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองชะมาย “มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา พลอดยาเสพติด คุณธรรม นำชีวิต สู้สังคมพัฒนายั่งยืน” โดยเทศบาลตำบลชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวมให้ครอบคลุมเกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสะอาดสวยงาม พัฒนาอย่างยั่งยืน
๖. บริหารจัดการการเงินการคลังอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองชะมาย ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

#### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลชะมายอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการมีทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการขยายเขตประปาสายน้ำคำหวดซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๖	๑๕๘,๕๓๑.๙๖
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนายอาคม หมู่ที่ ๓	๓๐๙,๕๐๐
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ป.ศิลาชัย ซอย ๖ หมู่ที่ ๔	๒๔๐,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังรววย ซอย ๒ หมู่ที่ ๔	๒๖๙,๕๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านหวมดรัตน์ หมู่ที่ ๗	๒๔๙,๕๐๐
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑	๓๙๐,๐๐๐
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองหอย-บ้านโนนพรุ หมู่ที่ ๗	๔๕๙,๐๐๐
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังทึบ ซอย ๙ หมู่ที่ ๕	๓๘๐,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ๓ หมู่ที่ ๓	๑๗๐,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายลายพิศอุทิศ หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ(หลังโรงไม้เขาร์เอ็น)หมู่ที่ ๑	๓๖๐,๐๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาเล่ง(ถึงถนนสารโจน์)หมู่ที่ ๘	๒๘๐,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนสายเขากลาย ๘ หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนสายเขากลาย ๑/๒หมู่ที่ ๓	๑๑๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้าน ผช.ผญ.ฉัตรชัย สุชาติพงศ์ หมู่ที่ ๗	๑๗๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนสายน้ำคำหวด ซอย ๖ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖	๓๘๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนสายประตู ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑๘	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายท่าหลวง หมู่ที่ ๒	๔๕๐,๐๐๐
๑๙	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายบ้านเขากลาย-บ้านห้วยชัน(จากที่ลอยกระทง-หน้าวัดเขากลาย) หมู่ที่ ๓	๔๖๐,๐๐๐
๒๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายโลจิสติกส์(หน้าร้านอาหารแสงโสม-ถนนสายประเวศคอนกรีต) หมู่ที่ ๔	๔๑๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ ๓	๔๖๐,๐๐๐
๒๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายต้นแค-วังทาบ ๑ หมู่ที่ ๕	๔๖๐,๐๐๐
๒๓	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายหน้าโรงพยาบาลธนบุรี หมู่ที่ ๑	๓๑๐,๐๐๐
๒๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายหนองเหียง-หนองหงส์-นาคำหวด หมู่ที่ ๖	๔๖๐,๐๐๐
๒๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายต้นแค-วังทาบ ๒ (สามแยกทางไปหลัง อบต.นาหลวงเสน) หมู่ที่ ๕	๔๖๐,๐๐๐
๒๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายบ้านหนองหอย-บ้านโนนพรุ (แยกถนนสำโรง) หมู่ที่ ๗	๔๖๐,๐๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายรุ่งเมือง (หน้าอุ้งคูกัยการช่าง) หมู่ที่ ๑	๓๒๘,๐๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายเขากลาย ๑ หมู่ที่ ๓	๑๖๙,๐๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายรุ่งเมือง (หลังเดินที่รถหนึ่งรุ่งเรืองยนต์) หมู่ที่ ๑	๑๙๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายเอเชีย-พรหมมัน หมู่ที่ ๑	๔๖๐,๐๐๐
๓๑	จัดทำป้ายบอกเขตเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆของกองช่าง	๑๒,๗๗๔.๐๘
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๙,๗๖๕,๘๐๖.๐๔</b>

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคน และสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการการเลือกตั้ง	๑,๒๖๗,๓๗๑
๒	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	๑๔,๕๗๐
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๔,๖๐๐
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐
๕	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษา	๑๙๗,๓๔๑.๘๐
๖	โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย	๔,๓๖๔
๗	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๒๔,๑๘๐
๘	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	๒๕,๐๐๐
๙	โครงการลูกเสือน้อย	๙,๓๐๐
๑๐	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๓๙,๔๐๙
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๔๘๗,๕๒๗
๑๒	โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคี	๒๙,๘๘๐
๑๓	โครงการอาหารกลางวัน	๕,๘๒๕,๖๑๐
๑๔	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี	๙๖,๙๐๐
๑๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๕,๖๙๖
๑๖	โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๙๙,๙๕๐
๑๗	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๗๗๐
๑๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน"ริสอร์ทผู้สูงอายุ"(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๓๐,๐๐๐
๒๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๘,๘๔๙,๘๐๐
๒๑	เบี้ยยังชีพคนพิการ(โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ)	๓,๘๗๒,๒๐๐
๒๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)	๗๔,๕๐๐
๒๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะแมย	๓,๑๕๐
๒๔	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๙,๘๑๔
๒๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๗๖,๓๗๐
๒๖	โครงการจัดงานลอยกระทง	๑๙๘,๓๒๔
๒๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๙๙,๘๙๒
๒๘	โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๔,๐๐๐
๒๙	โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอู่ทอง	๖๕,๐๐๐
๓๐	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	๑๕,๐๐๐
๓๑	โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐
๓๒	โครงการงานประเพณีทิ้งกระจาด (วันสารทจีน)	๓๐,๐๐๐
๓๓	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	๕๐,๐๐๐
	รวมงบประมาณ	๓๓๓,๒๔๐,๕๑๘.๘๐

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลชะแมย สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชนกลุ่มอาชีพ

#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สอนองความต้องการของประชาชนได้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

##### โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๙ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐
๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์	๑๐๕,๙๖๗.๖๘
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง	๑,๖๕๓,๒๓๙.๗๐
๔	โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.	๑,๔๕๖
๕	โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชะมาย	๒๕,๘๗๕
๖	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง	๗๒๗,๑๒๘.๙๙
๗	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ	๑๐๘,๐๐๐
๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๙	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๔๖,๙๔๑.๙๒
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๒,๙๗๕,๖๐๙.๒๙</b>

**๕. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม**

พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๖ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	ค่าจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	๓๕,๕๖๘
๒	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	๘๑,๓๐๐
๓	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล	๑๐๗,๗๐๐
๔	ค่าจ้างเหมากำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓,๗๕๗,๕๓๓.๒๙
๕	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะและของเสียจากต้นทาง	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นร่วมรักษาสภาพ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๓,๙๘๒,๑๐๑.๒๙</b>

**๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้**

โครงการที่ดำเนินการ มีทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลชะมาย	๓๓๖,๔๒๕.๗๖
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี	๕,๙๒๖
๓	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๘๑,๕๕๔.๘๐
๔	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง	๔๙,๕๓๐
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๖๗๓,๔๓๖.๕๖</b>

## ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

การวัดผลเชิงปริมาณ มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๕๒	๑ ๗,๓๓๕,๐๐๐	๕๒	๓๒	๙,๗๖๕,๘๐๖.๐๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๑๕๘	๔๖,๙๒๓,๑๓๒	๔๒	๓๓	๑๑,๐๕๕,๘๐๖.๐๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๑๐,๑๑๐,๐๐๐	๑	๐	๒,๙๗๕,๖๐๙.๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๗	๖,๐๐๔,๐๐๐	๑๖	๙	๓,๙๘๒,๑๐๑.๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	๑๐	๓๐๙,๒๗๔,๐๐๐	๖	๖	๖๗๓,๔๓๖.๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๕	๗๔๘,๐๐๐	๕	๔	๓๔๓,๕๘๑
<b>รวม</b>	<b>๒๔๗</b>	<b>๓๙๐,๓๙๔,๑๓๒</b>	<b>๑๒๒</b>	<b>๘๔</b>	<b>๒๘,๗๙๖,๓๔๐.๒๒</b>

**อภิปรายผลดังนี้** การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริง โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๒๐๔ โครงการ งบประมาณ ๓๗๙,๐๐๘,๘๐๗.-บาท ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๒ โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริงตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๘๔ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๗๙๖,๓๔๐.๒๒.-บาท

### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการที่สำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล สำหรับโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อติดตามและประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีการซักถาม สัมภาษณ์ ชมโครงการ จากเจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลโครงการและข้อเสนอแนะโครงการ ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ..โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายหนองเหียง-หนองหงส์-นาคำหวด หมู่ที่ ๖..  
งบประมาณอนุมัติ..... ๔๖๐,๐๐๐.-บาท.....เบิกจ่ายตามโครงการ.....๔๖๐,๐๐๐.-บาท.....  
หน่วยงานรับผิดชอบ.....กองช่าง.....

สรุปรายละเอียดและการดำเนินงานโครงการ

#### วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายหนองเหียง-หนองหงส์-นาคำหวด หมู่ที่ ๖
- บรรลุวัตถุประสงค์

#### เป้าหมายโครงการ

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายหนองเหียง-หนองหงส์-นาคำหวด หมู่ที่ ๖
- บรรลุตามวัตถุประสงค์

#### ผลการดำเนินโครงการ

- ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายหนองเหียง-หนองหงส์-นาคำหวด หมู่ที่ ๖

#### ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี -

#### แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

๒. ชื่อโครงการ.....โครงการอาหารกลางวัน.....  
งบประมาณอนุมัติ.....๘,๒๐๘,๐๐๐.-บาท.....เบิกจ่ายตามโครงการ.....๕,๘๒๕,๖๑๐.-บาท.....  
หน่วยงานรับผิดชอบ.....งานการศึกษาสำนักปลัดเทศบาล.....

สรุปรายละเอียดและการดำเนินงานโครงการ

**วัตถุประสงค์โครงการ**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตำบลชะมาย อาหารกลางวันจำนวน ๓ ศูนย์

**เป้าหมายโครงการ**

- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตำบลชะมาย อาหารกลางวันจำนวน ๓ ศูนย์

**ผลการดำเนินโครงการ**

- ดำเนินการแล้วเสร็จจุดหมุน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต ทม.ชะมาย จำนวน ๓ ศูนย์

**ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

- อาคารเรียนมีอากาศที่ร้อน
- ไม่มีสถานที่ให้เด็กได้วิ่งเล่นพัฒนาการ

**แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ**

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- จัดให้มีห้องพยาบาล
- จัดภูมิทัศน์รอบๆอาคารเรียน
- จัดให้มีหลังคาโดมบริเวณภายนอกเพื่อให้เด็กได้ออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้ง ให้มีสนามเด็กเล่น
- จัดให้มีตู้เก็บของสำหรับเด็กเพื่อความเป็นระเบียบ

๓. ชื่อโครงการ.....โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....  
งบประมาณอนุมัติ..... ๓๒๔,๐๐๐.-บาท.....เบิกจ่ายตามโครงการ.....๒๘๑,๕๕๔.๘๐.-บาท.....  
หน่วยงานรับผิดชอบ.....กองคลัง.....

#### สรุปรายละเอียดและการดำเนินงานโครงการ

##### วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อเป็นการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวก รวดเร็ว

- เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้ชำระภาษีของเทศบาลเมืองชะมาย
- เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองชะมาย
- เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ดินของเทศบาลเมืองชะมายในด้านการคลังท้องถิ่น

##### เป้าหมายโครงการ

- พื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลเมืองชะมาย

##### ผลการดำเนินโครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยดำเนินการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินลงสำรวจภาคสนาม

##### ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- บางพื้นที่ต้องใช้จักรยานยนต์ในการลงสำรวจภาษี
- จัดจกเก็บภาษีไม่ทั่วถึง

##### แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

- จัดซื้อจักรยานยนต์
- จัดเก็บภาษีโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมและที่ปลูกสร้างใหม่
- ให้มีการหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บขยะ



ประกาศเทศบาลเมืองชะมาย  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส๑-๔) ต่อนายกเทศมนตรีเมืองชะมายแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๔) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)  
นายกเทศมนตรีเมืองชะมาย