



ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

.....

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารเทศบาลตำบลชะมายได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓


(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙,ข้อ ๓๐

ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ประกอบกับหนังสือที่ท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายจึงได้กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีเพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลา ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ

๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลชะมายจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลชะมายต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

สารบัญ

เรื่อง

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

หน้า

๑ - ๒

๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลชะมาย
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- เครื่องมือการติดตาม
- กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๔

๕

๕ - ๖

๗ - ๑๐

๑๐ - ๑๑

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น
- ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข
- แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 - การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ
 - กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
 - กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

๑๒

๑๒ - ๑๓

๑๔

๑๔ - ๑๙

๑๙ - ๒๔

๒๕

๒๕ - ๒๖

๒๖

๒๗

๒๘

๒๘ - ๓๐

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 - การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ
 - ยุทธศาสตร์
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
 - การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
 - การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
 - การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
 - แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
 - การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 - การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔ - ๓๕

๓๖

๓๗

๓๗

๓๗

๓๘ - ๔๐

๔๑ - ๑๐๙

๑๑๐ - ๑๑๑

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑๑๒ - ๑๘๖

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

จากการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นไปและสอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล วิสัยทัศน์ของเทศบาล นโยบายผู้บริหาร โดยประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในงานของเทศบาลทุกกิจกรรม อีกทั้งมีรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ เป็นเครื่องการันตีผลการพัฒนา ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเทศบาลตำบลชะมายในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถาบันการศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง สร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนและเทศบาลตำบลชะมาย แต่ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายเกิดความยั่งยืน สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างสูงสุด “เทศบาลตำบลชะมายจะต้องเน้นการพัฒนาคนเพื่อสร้างทีม พัฒนาทีมเพื่อสร้างงาน พัฒนางานเพื่อสร้างคุณภาพ พัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างมาตรฐานและเพื่อความสุขของคนชะมาย” นำสู่ ชะมายมั่นคง อนาคตยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะมายที่ ๑๙๙/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล โดยใช้เครื่องมือในการติดตามทั้งการสัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน แบบสัมภาษณ์ มีการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลข้อมูล จำนวน ๔ ครั้ง จึงได้มีข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตจากติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ดังนี้

๑. ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑. การบริหารจัดการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีโครงการทั้งหมด ๓๗ โครงการ แต่ดำเนินการได้จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๓ ทำให้โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน

๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัด (การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA) ของเทศบาลตำบลชะมายได้น้อยลง

๓. เทศบาลได้ระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลชะมายในอนาคตทั้งนี้จะต้องนำไปใช้ในการพัฒนา และขยายผลในเชิงพื้นที่ต่อไป

๔. ให้มีการตรวจสอบ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน (ปฏิทินการทำงาน) ให้ชัดเจน และต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในงานบริการต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริการการชำระภาษี การบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ฯลฯ เพื่อนำไปปรับแก้ไขและพัฒนา

๒. ข้อสังเกต

๑. ข้อสังเกตในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานที่ล่าช้าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง มีความตระหนักรับผิดชอบในการงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะเวลา
๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรมีความรับผิดชอบแทนกันได้ เรียนรู้ร่วมกันในงานอย่างรู้เพียงคนเดียวคนหนึ่ง
๓. ควรให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองทำงานและประสานงานแบบบูรณาการ(ทำงานเป็นทีม) เพื่อพัฒนาองค์กร

๓ ข้อเสนอแนะ

๑. การทำงานต้องเน้นการทำงานเป็นทีม การทำงานเชิงรุกและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงานในองค์กร ระดับพื้นที่ชุมชน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดโดยทุกงานจะต้องทำให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรแสวงหาเครือข่ายร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาเทศบาลให้ก้าวหน้าต่อไป
๒. การมอบหมายภาระงาน ผู้รับผิดชอบงานต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานนั้น หรือควรมีการพัฒนาคน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในงานนั้นๆอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้หลากหลายเพื่อพัฒนาคนนำมาพัฒนาองค์กรให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๓. ทุกกอง ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/งานในองค์กร หรือให้ทุกคนรับรู้งานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สามารถสร้างความร่วมมือในการทำงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้
๔. ต้องนำข้อมูลจากส่วนต่างๆ เช่น จากคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ชะมาย หรือจากคณะกรรมการอื่นๆที่มาประเมินเทศบาล ที่ได้แนะนำบุคลากร ควรนำสิ่งที่แนะนำมาปรับปรุงแก้ไขงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕. ให้ทุกกองวางแผนงาน/โครงการของแต่ละกองโดยเสนอให้ผู้บริหารทราบล่วงหน้าเป็นประจำทุกเดือน



คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๑๓๖/๒๕๖๑

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) นายพรราชา วิเศษอักษร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย	กรรมการ
(๒) นางสาวท ณ สุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย	กรรมการ
(๓) นายสมคิด จุ้ยนุ่ม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย	กรรมการ
(๔) นายสายัณห์ ทองหัตถา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๕) นายวิโรจน์ จันทรักษ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๖) ดร.สุรัตน์ สุดสมบูรณ์	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๗) นายสำราญ จิตรสบาย	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๘) ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
(๑๐) นายวิโรจน์ เกสรินทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๑) นายวินัย ชาญอาวุธ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย